Slutredovisning för Energifondsprojekt Lomma Brukshundklubbs

Fyll i nedan!
Svaren ska vara sakliga och kortfattade, ca 3 sidor exklusive bilagor.
Bifoga gärna högupplösta bilder separat för kommunikation i kanaler hos Bra Miljöval.

Bakgrund till projektet

Typ av åtgärd *–Fyll i rutorna och beskriv sedan mer utförligt i fritext om hur, vart och varför dessa åtgärder genomfördes.*

Belysning	☑
Isolering	☐
Ventilation	☐
Byte av dörrar/fönster	☐
Tilläggsruta	☐
Styrsystem	☐
Solvärme	☐
Övrigt, ange vad i fritext	☐

Lomma Brukshundklubb är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben. I dagsläget har vi ca 320 medlemmar. Vår lokalklubb sysslar i huvudsak med utbildning och träning av hundar och hundägare året runt. Vår lokalklubb har även en ungdomsverksamhet. En stor del av träning och utbildning sker på kvällstid vilket medför ett stort behov av en bra belysning. Klubben har redan på 70-talet installerat belysning som har ökat i antal genom åren. Tidigare användes halogenlampor. Vi behövde därför tänka på dels miljöaspekten, då lamporna drog stora mängder energi, dels på kostnaderna. Klubben har nu sparat ihop en större summa pengar som gjort det möjligt att, med hjälp av bidrag från Energifonden, genomföra byte till LED-belysning. Syftet med projektet var att göra en energieffektivisering av våra gamla armaturer med halogenlampor på våra 3 appellplaner som medför en energieffektivisering med lägre energiförbrukning och energikostnad.

Genomförande av projektet

Projektstart (ååmmdd) 2025-05-19	Projektslut (ååmmdd) 2025-08-22

Vilka eventuella samarbetspartners har gjort vad?
Hur har tidsplanen fungerat?
Vad har gått bra, vad har varit problematiskt?
Beskriv tydligt vad Bra Miljöval Energifond har bidragit till i projektet.

Högs El har gjort hela installationen.

Tidplanen har fungerat bra utifrån att man började med utbyte på en appellplan för att se resultatet innan ytterligare armaturer skulle bytas. Första bytet resulterade i att man fick höja styrkan på lamporna för att täcka en större yta. Därefter gjorde man en del justeringar inför resten av arbetet.
Arbetet har utförts på ett smidigt sätt så det inte stört klubbens verksamhet. Vi har haft en bra och tydlig kommunikation mellan Högs El och klubben. Vi fick möjlighet att se resultatet på en av planerna innan arbetet slutfördes.
Problemet var att vi endast kunde se resultatet mycket sent på kvällen då arbetet startade under den ljusaste perioden på året.

Tack vare bidraget från Bra Miljövals Energifond har vi fått möjlighet att ekonomiskt kunna genomföra denna energieffektivisering som miljömässigt är en stor vinst och en god kostnadseffektivisering.

Resultat/Slutsats

Detaljerad beskrivning av uppnådd klimat-/miljönytta

	El (kWh/år)	Effekt (kW)	Värme/kyla (kWh/år)
Beräknad besparing	9260		
Faktisk besparing			

Hur blev det? Lägg gärna in beskrivande tabeller och figurer.
- *Om sämre, varför och på vilket sätt?*

Var det mer än förbrukningen som förändrades, på vilket sätt?
Hade ni gjort på ett annat sätt nu i efterhand?

Då det kommer att ta ett helt år från nu är det svårt att se den faktiska besparingen redan idag. Klart är att vi kommer att spara mycket energi av utförd åtgärd. Detta kommer att medföra att vi kan hålla belysningen tänd fler timmar per vecka för träning, än vad vi har gjort det senaste året, då vi varit i behov att spara på klubbens resurser.
Vi är mycket nöjda med resultatet.

Kommunikation kring projektet

Vart och hur har det kommunicerats?

Ev. uppföljning av åtgärd

Beskriv gärna när och hur uppföljning sker efter projektet är klart (förvaltningsfas).

Ev. bilagor

Utredningar, bilder, pressklipp, med mera. Bifoga separat.