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	Bilaga 1



Säveåprojektet-fiskväg vid Hedefors, slutrapport. 

Bakgrund
Säveåprojektet inleddes 2005 då arbetet startade med att säkerställa fiskvandring förbi Jonsereds kraftverk och restaurera vattenmiljöerna i anslutning till Jonsereds kraftverk. Säveåprojektet syfte är bland annat att förbättra miljön för lax, havsöring, ål och andra fiskar som är beroende av fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtmiljöer. Detta arbete inleddes med bildandet av naturreservatet Jonsereds strömmar och en omprövning av villkoren för Jonsereds kraftverk. Därefter flyttades fokus i projektet mot nästa vandringshinder, Hedefors kraftverk. Samarbetspartner i denna senare del har varit Lerum Fjärrvärme AB, Lerums kommun, Kammarkollegiet och Naturvårdsverket som samtliga har skrivit på det fempartsavtal som utgör en grundförutsättning för fiskvägsbygget.


Fiskvägen vid Hedefors
Efter det att en utredning visat att forsarna vid Hedefors sannolikt inte utgjort ett naturligt vandringshinder började arbetet 2007 med att skissa på olika lösningar för en fiskväg förbi kraftverket. Projektet har genomförts i fem steg. 

1. Projektering av omlöp och fingaller

Arbetet bedrevs fram till 2009 i projektform med deltagare från Lerums kommun, Lerums Fjärrvärme, Fiskeriverket/Hav, Sportfiskarna, Kammarkollegiet, Naturskyddsföreningen och med Länsstyrelsen i en samordnande roll. En viktig del av arbetet var att ta fram geotekniska utredningar över området för omlöpet samt anpassa fiskvägens utformning utifrån dessa. 


2. Ansökan om omprövning av verksamheten för Hedefors kraftverk.
 I maj 2009 lämnade Kammarkollegiet in en ansökan om omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) av vattenverksamheten vid Hedefors kraftverk i Säveån, Lerums kommun. Ansökan hade tagits fram av Länsstyrelsen och Kammarkollegiet i samarbete med kraftbolaget, Lerums Fjärrvärme AB. Tanken från början var att gå fram med en gemensam ansökan med kraftbolaget till miljödomstolen. Detta visade sig omöjligt eftersom det saknades en samsyn i bland annat om beräkningen av kostnaden för produktionsförlusterna.

Den tekniska beskrivningen som bilades ansökan hade tagits fram av Fiskevårdsteknik AB i samverkan med Lerums Fjärrvärme och övriga berörda. I ansökan erbjöd sig staten att betala hälften av byggkostnaden, med hänvisning till att den föreslagna fiskvägen var optimalt utformad och kostnadskrävande.

I augusti 2010 kom miljödomstolens dom i frågan som innebar ett avslag på omprövningsansökan. Domstolen ansåg att vissa frågor avseende omlöpets detaljutformning inte var tillräckligt utredda, vilket i sin tur innebar att domstolen inte ansåg sig kunna bedöma kostnaden för byggnationen och därmed inte för bolaget. Domstolen hänvisade till bestämmelsen i miljöbalken som säger att nya villkor inte får vara så ingripande att verksamheten omöjliggörs.

[bookmark: _GoBack]Kammarkollegiet och Länsstyrelsen m fl överklagade domen med hänvisning till att man redan genomfört utredningar avseende geoteknik och andra förutsättningar för 0,7 milj. kr och att myndigheterna ansåg det orimligt att gå vidare med detaljprojektering innan det fanns ett avgörande i miljödomstolen. I samband med överklagandet togs dock ytterligare underlag fram, bland annat en genomförandebeskrivning för byggnationen av omlöpet, en ny kostnadsberäkning och en hydrologisk utredning som visade förutsättningarna för en torrläggning vid fingallerinstallationen.


3. Framförhandlande av avtal mellan kraftbolaget, kommunen och staten.

Innan avgörandet i Miljööverdomstolen togs nya kontakter mellan kommunen och Länsstyrelsen på initiativ från kommunen. Initiativet resulterade så småningom i att ett fempartsavtal mellan Lerums kommun, Lerums Fjärrvärme AB och Kammarkollegiet, Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket togs fram. Avtalet som skrevs under i juni 2011 innebar att staten garanterade större delen av byggkostnaden, medan bolaget åtog sig att stå för mindre säkerhetshöjande insatser samt fem procent av produktionsförlusterna. En förutsättning för uppgörelsen var att den första värderingen av produktionsförlusterna hade reviderats.

4. Upphandling av omlöp och byggande av omlöp

Lerum Fjärrvärme AB har som byggherre varit ansvarig för att ta fram förfrågningsunderlag och för upphandlingen. Länsstyrelsen har deltagit aktivt i processen och godkänt förfrågningsunderlagen innan dessa gått ut. Hanteringen av dessa frågor har reglerats av ett särskilt avtal. Upphandlingen av omlöpet gjordes i februari 2012. Vid anbudstidens utgång hade inga anbud inlämnats. Den process som vidtog därefter slutade i att ett avtal förhandlades fram med entreprenören Gatu och Väg Väst AB.  Det är en entreprenör som Länsstyrelsen har ett ramavtal med när det gäller biotopvård och fiskvägsbyggen. Detta innebar att arbetet med omlöpet fick ske på löpande räkning, med fastställd timtaxa.

Ett kontrakt med entreprenören var klart till sommaren 2012. Arbetet med fiskvägen påbörjades också under sommaren med kompletterande geotekniska undersökningar. Omlöpets utformning justerades under byggprocessen, bl a minskades längden ned till 375 meter genom att lutningen ökades upp till fyra procent i vissa avsnitt. Genom detta kunde de planerade L-stöden utgå och mängden schaktmassor minska. Omlöpsbygget avslutades i september 2013 då också en officiell invigning genomfördes. Därefter har vissa justeringar genomförts för att förhindra framtida läckage.

Vattenflödet i omlöpet är kontrollmätt vilket kommer att ligga till grund för ett tillsynsbeslut för att slutligt ange flöden under olika perioder, fördelningen av flödet mellan flyktväg och omlöp samt säkerställa tillståndets efterlevnad.

5. Upphandling av fingaller och byggande av fingaller.

Upphandlingen av fingallret skedde i mars 2013. Innan dess hade omfattande förstudier genomförts avseende olika tänkbara konstruktioner. Den bästa tekniska lösningen befanns vara ett s.k. betagaller med 15 mm:s spalt, vertikala järn och konventionell rensanordning. Inga giltiga anbud kom in vid den första upphandlingen, varför den fick göras om. Den entreprenör som lämnat ett giltigt anbud, GVV AB, fick kontrakt på arbetet.

Arbetet var klart vid årsskiftet 2014/15, men vissa mindre kompletteringsarbeten genomfördes efter årsskiftet, exempelvis monteringen av smoltrännan.

Länsstyrelsen har deltagit aktivt i projektet genom hela byggperioden, bland annat genom representation på byggmöten etc. Byggmötena har varit viktiga för att hantera de rätt omfattande förändringar och förbättringar som gjorts relativt förfrågningsunderlagen. Även frågor om tilläggsarbeten har hanterats på byggmötena.



6. Reservatsbildningen
Parallellt med omprövnings- och byggprocessen har reservatsbildning genomförts runt Hedefors. Naturreservatsbildningen har varit komplicerad eftersom flera privata markägare berörts och exploateringstrycket i området är stort. Länsstyrelsen beslutade om reservatsbildningen i mars 2012 och beslutet vann laga kraft i augusti samma år.


7. Bilagor och referenser

På projektets hemsida www.saveaprojektet.se finns länkar till underlagsrapporter, bilder från arbetet och annan dokumentation. Här finns också länkar till de filmer som gjorts och som dokumenterar arbetet med att bygga omlöp och fingaller.

Fullständig dokumentation och relationsritningar finns i Länsstyrelsens arkiv och i Lerums Fjärrvärmes AB arkiv.




Lennart Olsson		Daniel Johansson
Naturaavdelningen		Vattenvårdsavdelningen
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