

Sluttrapport med regnskap for prosjektet Bygging av ny fisketrapp på Rygene kraftverk

Ny fisketrapp på Rygene er ferdig bygget og har vært i drift i årets sesong for fiskevandring.

Fisketrappa er utstyrt med utstyr for telling av fisk. Trappa har fungert godt og det har vandret opp 1400 fisk i den nye trappa i 2021. Det legges ut videoklipp av passende laks på denne linken, velg Rygene: <https://kart.skynordic.no>

Det har vært flere fine oppslag i pressen om prosjektet der finansiering fra Naturskyddsforeningen har vært trukket frem. Vi har lagt ut en presentasjon av prosjektet på denne linken, der bl.a. en video gir god oversikt over prosjektet: [Hjelper laksen opp i Nidelva | Agder Energi \(ntb.no\)](#)

Det er i tråd med vilkår i Naturskyddsforeningens godkjenning utarbeidet og hengt opp et skilt ved fisketrappa som gir informasjon om prosjektet.

Regnskap

Utgiftspost	Budsjett	Regnskap
Maskinentreprenør	1 500 000	2 000 000
Betongarbeider inkl. stålarbider	6 500 000	9 100 000
Instrumentering	700 000	400 000
Prosjektering	700 000	1 700 000
Etterundersøkelser	100 000	100 000
Adminstrasjon AE inkl. grunnerverv	300 000	1 300 000
	9 800 000	14 600 000

Prosjektet er blitt dyrere en opprinnelig budsjettet. Merkostnaden skyldes i hovedsak grunnforhold, samt behov for vesentlig mertid til prosjektering og interntid.

I korte trekk ble prosjektet mer komplekst enn først antatt. Det er lagt ned betydelig tid i detaljene for å kunne bygge en fisketrapp som fungerer best mulig.

Finansiering

Naturskyddsforeningen har bevilget totalt 8 150 000 SEK fra miljøfond. Fordelingen fra respektive selskapers miljøfond for å dekke kostnadene skal være:

Agder Energi Vannkraft AS 3 200 000 SEK

Entelios AB 4 950 000 SEK

Det viser seg at avsetningen til AEVK fond har blitt mindre enn vi forutså. AEVK fond kan pr nå bidra med 1 789 815 SEK. Det resterende beløpet 1 410 185 SEK vil bli forsøkt dekket med fremtidige inntekter til AEVK fond

Oppsummert dekker fondsmidler Bra miljøval kostnader på 8 150 000 SEK, mens AEVK dekker alle resterende kostnader. Avhengig av valutakurs blir AEVK sine andel på rundt 6 680 000 NOK, dette inkludert interne kostnader i AEVK og forutsetter tilstrekkelige fremtidige fondsinntekter.