

SLUTRAPPORT För RÖNNEÅ-PROJEKTET

Rönneåprojektet flyter på enligt planerat. Under 2017 och 2018 har en rad aktiviteter genomförts för totalt **1 239 750 kr** enligt nedan.

Utredningar- Konsultrapporter (567 tkr)

För att undvika obehagliga överraskningar längre fram i projektet har en rad konsekvensutredningar utförts. Aspekteter som utretts är risker för ras, skred och erosion, påverkan på grundvatten med mera, men även hydrologiska och hydrogeologiska konsekvenser i allmänhet. En första kartläggning av föroreningsgraden i sedimenten i Stackarp- och Forsmölledammen har också gjorts. Sammantaget kan det konstateras att inget av det resultat som utredningarna uppvisat innebär något som inte går att hantera längre fram i projektet. Anlitad konsult: WSP.

Projektledning (672 tkr)

Under delar av 2016, hela 2017 och fram till dags dato har Klippans kommun haft en projektledare anställd för att samordna och leda arbetet.

Förankring och marknadsföring

En betydande del av arbetet har varit att dels förankra arbetet internt i kommunen men också att informera och marknadsföra projektet i övriga kommuner i avrinningsområdet. Under 2017 och 2018 har projektet presenterats för samtliga kommunstyrelser i avrinningsområdet.

Projektet har även presenterats för vattenråd, föreningar, markägare och media. Under året har projektet omnämnts några gånger i tidningar, radio och TV.

<https://www.svtplay.se/klipp/15047356/ronne-a-kan-bli-ett-eldorado-for-sportfiskare>

<https://www.svtplay.se/klipp/15047356/ronne-a-kan-bli-ett-eldorado-for-sportfiskare>

<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6518980>

<https://www.hd.se/2017-10-25/ett-steg-framat-for-ronne-a-projektet>

<http://www.fiskejournalen.se/hopp-om-fri-passage-i-ronne-a/>

<https://www.hd.se/2017-04-08/ronne-a-ska-bli-ett-dragplaster-bade-for-turism-och-fisk>

Vid samtliga presentationer har naturskyddsföreningens bidrag omnämnts.

LIFE-Ansökan

I september 2017 gick kommunen in med en LIFE-ansökan på totalt 28 miljoner kr. Kommunens ansökan är del av ett större projekt (**se bifogad PP-fil**). Förhoppningen är att anslaget primärt ska finansiera utrivningen av verken och återställning av å-fåran.

Naturreservatsbildning

Klippans kommun har tagit fram reservatshandlingar med syfte att inrätta ett kommunalt naturreservat i området. Handlingarna har behandlats politiskt och skickats in till länsstyrelse och naturvårdsverk. I mars 2017 erhöles ett positivt förhandsbesked från naturvårdsverket om markåtkomstbidrag maximalt 50% av 24,1 miljoner kr.

Nästa steg i projektet

Sedan projektets början har kommunen fört en dialog med kraftverksägaren, Skånska Energi Rönne å Kraft AB. Med det nyligen erhållna förhandsbeskedet om markåtkomstbidrag i ryggen har dialogen med kraftverksägaren övergått i en skarp förhandling om inlösen av verken. Förhoppningen är att Klippans kommun ska lösa in verken under 2018. Klippans kommun kommer sannolikt att återkomma med en ny ansökan om stöd från miljöfonden i samband med detta.

Samarbetsparter

Länsstyrelsen i Skåne län

Sportfiskarna

Havs- och vattenmyndigheten

Sydvatten

Skånska energi Rönne å Kraft AB