Utvärdering / Slutrapport 
Energieffektiviseringsprojekt, Övre Olskroksgatan 9

Rot-renoveringen och energieffektiviseringsprojektet har genomförts enligt plan och blev slutbesiktigad i februari 2021.
Alla planerade energiåtgärder har genomförts, så som byte av fönster, isolering av yttertak, installation av frånluftsvärmepump, installation av snolspolande armaturer, byte av termostatventiler, utbyte till el-effektivare frånluftsfläkt och återvinningsbatteri, installation av nya energieffektivare tvättmaskiner i tvättstuga och installation av närvarostyrd LED-belysning i allmänna utrymmen. 
Åtgärderna är inte bara bra för miljön och oss som fastighetsägare utan även för den som bor i fastigheten. Inomhus klimatet är mycket bättre genom en jämnare temperatur och bla bättre funktion på temperatur i badrummet.
Energiåtgärderna har genomförts i en totalentreprenad som också gjorde rot-renovering i fastigheten. Flera underleverantörer har använts till att utföra de olika åtgärderna. Det har varit en bra sammanordning, planering och god kommunikation mellan alla parter, vilket också krävs för att få ihop alla bitar.
I februari månad 2021 hade vi en minskning på 42% (normalårskorrigerat) av fjärrvärmeanvändningen jämfört med 2019. Under mars, april och maj månad hade vi en minskning på drygt 60-65% på fjärrvärmen. 
Från februari till och maj månad har vi minskat Fjärrvärme-användningen från 52 000 kWh 2019, till 27 500 kWh 2021.
Se bilaga 1
Elanvändningen har ökat från 4 000 kWh 2019 till 10 000 kWh under månaderna feb - maj 2021.
Se bilaga 2
Användningen för el och fjärrvärme under februari – maj 2021 ger en total minskning på 34%, från 56 000 kWh 2019 till 37 000 kWh 2021.
Minskningen är en bra indikering för oss att vi har gjort rätt åtgärder för energieffektivisering i fastigheten och att energianalysen som gjordes i projekteringsfasen också verkar stämma med det verkliga resultatet. 
Energianalysen bedömde en minskning på totalt 42% kWh i fastigheten på ett helår med de åtgärder som skulle genomföras. Minskningen per kwh under värmesäsong kommer att vara högre än under kallsäsong. Energianvändningen på fjärrvärme minskar på grund av återvinningen på frånluften till värmepump som försörjer radiatorerna. Ökningen på elanvändningen ökar pga den nyinstallerade pumpen som drar fastighetsel.
Våra erfarenheter från projektet är positiva, den tekniska lösningen blev bra och visar redan minskning av energianvändning i fastigheten. Vi kommer att ta med oss erfarenheten och troligtvis applicera liknande åtgärder i andra fastigheter.
En rekommendation till annan aktör är att analysera i ett tidigt skede vilka olika alternativ på energiåtgärder som är möjliga i fastigheten. Försök att räkna in så många parametrar i varje åtgärd som möjligt så som miljöaspekter, underhållskostnader, komplexitet i teknik och annat. Lita på analysen, genomför åtgärderna och följ upp resultatet som förhoppningsvis är mycket positivt.


Bilder på energiåtgärder som genomförts

Nytt ventilationsaggregat med värmeåtervinning till frånluftsvärmepump i undercentral.
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Frånluftsvärmepump i undercentral som försörjer uppvärmning av radiatorer.
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Nya tätare fönster på hela fastigheten.
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Nytt tak med tilläggsisolering.
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